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	1
	国际物流枢纽公司
	土主安置区一期2#、5#楼工程
	196
	2021.08
	2023.05
	1.前期手续办理完成100%；计划2022年6月完成

	
	
	
	
	
	
	2.主体工程建设已完成100%，计划2022年10月完成；

	
	
	
	
	
	
	3.水电气讯等配套建设已完成45%，计划2023年2月完成

	
	
	
	
	
	
	4.消防设施建设已完成55%，计划2023年2月完成；

	
	
	
	
	
	
	5.环境绿化建设已完0%，计划2023年4月完成；

	
	
	
	
	
	
	6.竣工备案、验收手续已完成40%，计划2023年5月完成。

	2
	旭辰集团
	文庭雅苑
	312
	2020.6
	2022.12
	1.前期手续办理完成100%；

	
	
	
	
	
	
	2.主体工程建设已完成100%；

	
	
	
	
	
	
	3.水电气讯等配套建设已完成100%；

	
	
	
	
	
	
	4.消防设施建设已完成100%；

	
	
	
	
	
	
	5.环境绿化建设已完成100%；

	
	
	
	
	
	
	6.竣工备案、验收手续已完成90%，计划2022年12月底完成。

	3
	
	华绣锦院
	156
	2020.9
	2022.12
	1.前期手续办理完成100%；

	
	
	
	
	
	
	2.主体工程建设已完成100%；

	
	
	
	
	3.水电气讯等配套建设已完成100%；

	
	
	
	
	4.消防设施建设已完成100%；

	
	
	
	
	5.环境绿化建设已完成100%；

	
	
	
	
	6.竣工备案、验收手续已完成80%，计划2022年12月底完成。



