
重庆市沙坪坝区人民政府办公室
关于2021年区政府工作报告重点任务
上半年推进情况的报告

区政府：
按照区政府工作安排，区政府办公室对2021年政府工作报告重点任务上半年推进情况进行了汇总，现将有关情况报告如下。
一、10项经济社会发展预期目标情况
上半年，10项指标均符合预期目标，其中，GDP预计增长13%；固定资产投资预计增长23.6%；工业增加值预计增长16%；社会消费品零售总额预计增长30%；进出口总额预计增长9%左右；一般公共预算收入同比增长10.9%；税收收入同比增长12.5%；空气质量优良天数162天，居主城第三（并列）；居民收入增长、节能减排降碳工作按要求推进，预计能够完成年度目标。
二、10项区级重点民生实事任务进展情况
10项区级重点民生实事中，老旧小区改造、公共停车设施建设、“清水绿岸”治理等8项民生实事已进场施工，其中，部分子项目如奥特莱斯停车场、凌云路人行天桥、垄安大道管网等项目已建成投用。
农村饮水安全工程、老旧电梯改造2项任务尚未启动施工。其中，农村饮水安全工程方面，已与市水投集团就水利项目建设资金事宜达成一致并报区政府常务会审定同意，但因涉及曾家片区储备土地出让，市水投集团提出需待高新区管委会同意后，再就青木关、凤凰、丰文三个镇街的饮水工程办理后续建设手续，尚未明确具体建设时序；老旧电梯改造方面，已完成需求摸底，市场监管局正在对摸排的195台电梯进行评估，尚未开工，预计8月启动实施。
三、137项重点工作任务进展情况
重点工作任务中，131项任务正常推进，6项任务滞后。
1. 黄金湾·智谷企业入驻率达70%。黄金湾•智创园累计入驻企业13家，其中已达到运营条件企业10家，正在装修3家，共使用房屋面积3.2万平米，入住率为16%，距离全年目标有较大差距。（牵头单位：区工投公司）
2. 升规上限市场主体200家。上半年储备上限升规单位94家，截至目前，月度入库3家，另有4家已提交月度入库资料待审核，与全年目标存在较大差距。（牵头单位：区商务委）
3. 新增1000户市场主体。上半年，国际物流枢纽园区预计新增注册企业200户，任务量未能过半，与全年目标存在较大差距。（牵头单位：国际物流枢纽公司）
4. 招商引资实现签约金额1500亿元，先进制造业占比50%以上，开工率达70%以上。上半年，区级招商引资签约项目75个，协议金额707.05亿元，其中，先进制造业项目33个，占比44%；近两年签约项目开工164个，开工率77%，个别指标还未实现时间过半任务过半。（牵头单位：区商务委）
5. 加快歌乐山保护提升规划落地，编制风景名胜区保护规划。已于1月确定编制单位，正在开展编制工作，但目前尚未形成成果。（牵头单位：区规划自然资源局）
6. 完成2000户饮水安全巩固提升工程。今年计划实施4项农村人居饮水工程，目前，回龙坝镇农村人居饮水工程已完工投用，共计通水1552户；剩余青木关镇、凤凰镇、丰文街道3个农村人居饮水工程尚未启动。（牵头单位：区农业农村委）
下一步，区政府办公室将继续抓好统筹协调，强化督查督办，组织各单位以打好“四张牌”、干好“四件事”为统揽，全面落实政府工作报告各项工作任务，为实现高质量发展打下坚实基础。

附件：1. 10项经济社会发展预期目标进展情况表
2. 区级重点民生实事任务进展情况表
3. 正常推进131项重点工作任务进展情况表
4. 推进滞后6项重点工作任务进展情况表
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附件1
10项经济社会发展预期目标任务进展情况表
	序号
	预期目标
	责任区领导
	责任单位
	进展情况
	是否符合
目标进度

	1
	地区生产总值增长6%以上
	代建红
	区发展改革委
	预计上半年完成地区生产总值540亿，预计增长13%。
	符合

	2
	固定资产投资总额增长8%
	代建红
	区发展改革委
	预计上半年完成固定资产投资约279.5亿元，预计增长23.6%。
	符合

	3
	工业增加值增长8%
	蔡  焘
	区经济信息委
	预计上半年增长16%左右。
	符合

	4
	社会消费品零售总额增长7%
	代建红
	区商务委
	预计上半年社会消费品零售总额230亿元，同比增长30%。
	符合

	5
	进出口总额增长2%
	代建红
	区商务委
	预计上半年进出口总额1500亿元，同比增长9%。
	符合

	6
	一般公共预算收入增长3%
	蔡  焘
	区财政局
	上半年一般公共预算收入24.91亿元，完成全年预算的59.2%，同比增长10.9%。其中：税收收入20.13亿元，完成全年预算的59.4%，同比增长12.5%；非税收入4.78亿元，完成全年预算的58.2%，同比增长4.4%。
	符合

	7
	税收收入增长5%
	蔡  焘
	区税务局
	上半年税收入库20.13亿元，同比增长12.5%。
	符合

	8
	居民收入增长与经济增长基本同步
	周红玲
	区人力社保局
	预计能够完成年度目标。
	符合

	9
	空气质量完成年度目标任务
	陈登烈
	区生态环境局
	上半年空气质量优良天数162天，同比增加5天，与渝北区并列第3。
	符合

	10
	节能减排降碳完成年度目标任务
	代建红
	区发展改革委
	完成2个项目节能审查，预计能够完成年度目标。
	符合
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附件2
区级重点民生实事任务情况表
	序号
	项目名称
	2021年任务
	责任区领导
	责任单位
	上半年进展

	1
	老旧小区改造提升
	对70个老旧小区130万平方米进行改造提升，在符合条件的老旧小区加装电梯
	陈登烈
	区住房城乡建委
	凤嘴小区、气象局家属院2个项目已完工，文教村小区等3项目正在收尾，其余65个已完成方案设计，正办理前期建设手续。

	2
	公共停车设施建设
	新增公共停车泊位7000个
	陈登烈
刘世莉
	区住房城乡建委区城市管理局
	上半年完成奥特莱斯停车场、磁器口后街等4个停车场建设，新增公共停车泊位约3550个。正在建设停车场4个，预计新增泊位4700个，其中，光能市场停车库完成施工正在验收，沙坪坝区人民医院项目停车库主体完工，中集股份多式联运（重庆）智能应用基地配套停车场、名人广场地下停车库正在进行主体施工。

	3
	清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升
	完成污水处理站提标改造，推进雨污分流、生态修复和面源污染治理
	陈登烈
	区住房城乡建委
	杨家沟污水处理站、芭蕉沟污水处理站、三百梯污水处理站和白鹤岭泵站4个提标项目均已进场。两溪边坡整治工程、白鹤岭淤泥治理、金碧剧院段岸线修复均已进场，完成管网施工完成约4600米，海绵工程、智慧水务设计工作同步跟进中。

	4
	人行过街设施
	建成南渝中学等4座人行过街设施。
	陈登烈
	区住房城乡建委
	1座完工投用，2座主体完工，南渝中学人行天桥正在办理工程规划许可。

	5
	轨道站点便捷性提升
	8个轨道站点步行便捷性提升改造
	陈登烈
	区住房城乡建委
	完成沙坪坝站、图书馆站、双碑站、凤鸣山站、石井坡站便捷性提升改造，正在实施3个站点工程，分别为烈士墓站金洁安居逸园配套道路、高庙村站半山崖线支线、磁器口站磁童路步行化改造。

	6
	排水管网建设
	新改建污水管网约60公里
	陈登烈
	区住房城乡建委
	已完成垄安大道管网建设、陈家桥二开放区雨污分流等9个项目，建设管网30公里，正在实施陈家桥嘉和康桥、东林雅润小区错节点改造等管网建设项目30公里。

	7
	中小学幼儿园新建及改扩建
	完成4所中小学新建及改扩建，新增公办幼儿园3所
	周红玲
	区教委
	树人小学（教学楼）、树人崇文小学、重庆七中实验学校、六十八中4个学校（项目）完成主体施工，正在组织装修；新增西政幼儿园、金沙幼儿园2所公办幼儿园；沙磁巷幼儿园完成装修设计，正在办理前期手续。

	8
	城区“坡坎崖”绿化美化工程
	完成3.7万平米坡坎崖绿化和美化
	刘世莉
	区城管局
	共涉及凌云路边坡、融汇温泉城社区公园2个项目，均于3月上旬进场施工，凌云路边坡整治已完工，融汇温泉城社区公园道路铺装收尾。

	9
	农村饮水安全巩固提升工程
	建设各类供水管网约250公里，4套管道加压泵站，供水入户，受益人口近7000人
	陈  桥
	区农业农村委
	已完成回龙坝镇农村人居饮水工程建设，共计通水1552户；青木关镇、凤凰镇、丰文街道3个农村人居饮水工程尚未启动。

	10
	老旧电梯改造
	完成50台以上老旧电梯改造
	代建红
	区市场监管局
	已完成全区老旧电梯摸排工作，正在就摸排的195台电梯是否满足改造条件进行评估，计划8月组织施工。





附件3
正常推进131项重点工作任务进展情况表
	序号
	具体任务
	牵头单位
	配合单位
	上半年进展情况

	1
	推动科学城建设
	支持驻区高校建设高水平大学，加快环大学创新生态圈建设，抓好量子通信核心光电子器件等一批重大项目落地
	区科技局
	区发展改革委
区教委
区经济信息委
区商务委
工投公司
	①环大学创新生态圈：推动重庆大学产业技术研究院金沙分院、拾光格数字经济产业港等项目建设，环重庆电子工程职业学院创新生态圈首批项目落地；环陆军军医大学创新生态圈正在编制方案。
②与科大国盾量子、国仪量子、本源量子等量子企业进行了对接，商谈推动量子信息科学国家实验室网络节点在区落地，筹建重庆量子信息科学研究院等事宜。

	2
	
	推动高校院所建设基础学科研究中心，组建重庆大学产业技术研究院金沙分院、智慧肿瘤研究院
	区科技局
	区发展改革委
区教委
工投公司
	①重庆大学产业技术研究院金沙分院已成功落地沙坪坝区金沙星座•科创园，目前场地正在装修中。
②智慧肿瘤研究院正在完善方案，整合已落地的植恩特色医学检验中心等项目资源，解决了检验中心落地建设的卡点问题，同步开展与智能肿瘤基因分析应用大数据平台、新抗原多肽疫苗、癌症CTC体液诊断等项目的对接。

	3
	
	推动科学大道等标志性工程，加快大成湖湿地公园、木鱼石公园建设
	区住房城乡建委
区农业农村委
区城管局
	陈家桥街道
西部新城管委会
国际物流枢纽公司
	①科学大道（一纵线中心站立交─狮子岩立交段），已完成总工程量的88%。
②完成大成湖水库项目立项，正完善设计招标文件，计划7月中旬启动初步设计招标工作，12月底完成初设报告编制送审，同步开展248.3亩基本农田调整工作。
③完成木鱼石公园935亩地形图及下地管网重新测量，已形成初步设计方案，计划7月报规委会审议。

	4
	
	推进梁滩河综合整治
	区生态环境局
	区住房城乡建委
区农业农村委
相关河长单位
相关镇街
	上半年梁滩河沙区段出境断面水质均值达IV类。
①新改建流域管网14公里，正在施工14公里，开展前期手续办理6.5公里，累计完成管网问题整治612个。
②沙田污水处理厂一期开工建设，年内实现2万吨日处理能力。土主污水处理厂、西永污水处理厂三期完成勘测，正开展初设审查，年内开工建设。井口污水处理厂启动施工。
③开展洗车场、施工工地、农贸市场、农业面源、河道内源等专项整治，完成6座水库综合治理。

	5
	
	加强与高新区协调联动，支持直管园建设，推动全域创新“赋能”
	区科技局
（科学城建设领导小组办公室）
	科学城建设
领导小组成员单位
	制定实施《加快建设西部（重庆）科学城沙坪坝区片区工作方案》，全面摸底西部科学城沙坪坝片区产业发展、创新生态总体情况，协助高新区完成专题调研，启动实施100项重大项目、计划投资2500亿元。

	6
	构建创新版图
	推动金沙星座·科创园、重大创意设计产业园发展，加快特钢创意产业园、地质仪器厂数字产业园、英诺科创孵化园、凤凰山创意园建设
	区科技局
区文旅委
	区规划自然资源局
磁器口古镇管委会
迈瑞城投公司
工投公司
沙房总公司
	引进区块链研究院、西太深海、冰戈精密仪器等4个项目入驻金沙星座·科创园；协助重大创意设计产业园扩容；推进特钢创意产业园、地质仪器厂数字产业园、英诺科创孵化园、凤凰山创意园建设。

	7
	引育创新主体
	引进中国网安区块链研究院、特色医学检验中心等6个研发机构，建成中科院广州能源所、西部地质科技创新研究院等10家研发机构，促进创新主体加快集聚
	区科技局
	区商务委
国际物流枢纽公司
工投公司
	①引进中国网安区块链研究院等独立法人研发机构2家。②建成中科广能、西科院、吉芯科技、开物工业、赛宝工业、众科人工智能、惟精智能家居、创芯应用研究院、电科大重微院9家研发机构，其中中科广能、电科大重微院、吉芯科技已获批市级高端研发机构，西科院、开物工业、赛宝工业获批市级新型研发机构。

	8
	
	引进瑞邦检测等20个高新技术项目。组建企业创新联合体5个，培育国家高新技术企业20家，市级技术中心8个、科技型企业200家
	区科技局
	区发展改革委
区经济信息委
区商务委
各平台公司
	①引进瑞邦检测、广达轨道设备、成都博唯康、泷通城配、图元运营中心、安芙丝、灵机坊、易法通二期等19个高新技术项目。
②依托西部（重庆）地质科技创新研究院、重庆吉芯科技有限公司、重庆大学建筑规划设计研究总院、重庆大学国际联合研究院、重庆金康动力新能源有限公司积极推进组建企业创新联合体。
③新培育吉芯科技等高新技术企业21家，正组织企业申报2021年度高新技术企业，开展高企线上培训1场。
④指导旺成科技等42户企业成功申报研发准备金备案，重庆水泵厂、博张机电2户企业认定为工信部“小巨人”企业。指导华孚工业申报2021年工信部专精特新“小巨人”；新培育科技型企业205家，累计达1255家。

	9
	优化创新生态
	大力引进创投基金，用好种子基金、知识产权信用贷，推动产业、科技、金融有效循环，研发投入占比达到3.6%
	区科技局
	区经济信息委
区财政局
	正在对接商谈基金引进事宜；已完成种子基金组建，正推进首期1000万资金到位；加大知识价值信用贷款政策宣传力度，已累计发放知识价值信用贷款6878万元。

	10
	
	引进国家级技术转移机构中心，促进科技成果就地转化
	区科技局
	区商务委
国际物流枢纽公司
工投公司
	与重科院、中科院北京分院成果转化中心、中技所三方分别达成合作意向，正在商谈细节。筹办沙坪坝区初级技术经纪人培训活动。
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	开展“一企一策”“一院一策”人才工作，实施人才服务“快办行动”，营造“近悦远来”人才发展环境
	区委组织部
	区科技局
区人力社保局
	①已起草科技创新人才引进实施办法、社会工作人才引进和培育实施办法初稿，正在拟定拟定企业经营管理人才、农村实用人才专项人才政策初稿。
②发挥高层次人才“一站式”服务平台作用，通过“鸿雁计划”成功吸引人才3人，接转办理流动人才档案782件，评定专业技能人才316人。
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	办好各类品牌创新活动，创建全国科普示范区
	区科协
	区教委
区科技局
区卫生健康委
区农业农村委
	①承办“数字经济与融合发展”首期科创中国@重庆双月论坛、2021中国高校（成渝）校友经济高峰论坛，举办沙坪坝区2021年全国科技工作者日主题活动暨“打好科创牌 建功科学城”沙磁创新论坛。
②已梳理《2021-2025年度全国科普示范县（市、区）标准（2020年修订）》文件要求，收集整理相关资料，待市级下发通知后报送申报材料。
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	发展先进制造业
	发展新一代信息技术产业，完善设计、制造、封测全产业链，引进中科院寒武纪芯片、智芯微科技等10个项目，确保中电科·吉芯科技、三福电子封装研发基地等项目建成投产，扩容升级重庆智能信息产业研究院，首创高科集成电路产业园主体完工
	区经济信息委
	区科技局
国际物流枢纽公司
工投公司
	①已引进博维康博唯康3D打印、广达轨道设备等高新产业项目16个，协议引资184亿元。
②中电科·吉芯科技已投产，三福电子项目已投运，首创高科集成电路产业园已开工。
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	发展下一代汽车产业，加快向高端化、智能化、新能源化升级，确保小康高端智能网联汽车、金康新能源动力等项目建成投产，中科慧眼、未动科技、普强信息、前卫科技等项目投产放量
	区经济信息委
	区科技局
工投公司
	小康高端智能网联汽车项目厂房已建成；金康三电项目已投产；中科慧眼、未动科技、前卫科技等项目已投运；普强信息项目已注册，正在装修。
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	发展高端装备产业，围绕精密仪器、成套设备等方向，加快中科国机地球资源装备产研基地等项目建设，推动万普隆非常规油气开采、大连光洋科德数控等项目释放产能
	区经济信息委
	区科技局
工投公司
	万普隆非常规油气开采项目已投产，大连光洋科德数控已投运，中科国机地球资源装备产研基地因企业内部问题解除合同。
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	发展生物医疗产业，聚焦高端医疗器械、体外诊断等领域，加快海尔生物西南区域细胞制备中心、普门科技、德润俊医疗等项目建设，推动深圳慧思科技、康克唯肿瘤疫苗等项目投产
	工投公司
	区科技局
区经济信息委
区卫生健康委
	①引进成都博唯康3D打印临床应用项目、美中双和医疗器械西部总部项目、威铠诺医用多参数监护设备研发中心暨产业化基地项目等3个生物医疗项目，协议引资共计35亿元。
②海尔生物、慧思基因项目，因协商未达成一致已退出。普门项目已于3月正式开工，目前完成主体建设的40%；德润俊项目已投运；康克唯项目计划8月完成装修。
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	发展新材料产业，以电子材料和高性能材料为主攻方向，确保中科纳通电子材料产业园建成投产，壮大北威新材料产业园产业规模
	区经济信息委
	区科技局
工投公司
	北威新材料产业园已建成；中科纳通电子材料产业园完成主体建设。

	18
	发展数字经济
	提升“芯核器网服”价值链，大力发展人工智能、区块链等大数据产业，完善工业互联网体系，促进线上线下融合发展，实现智能产业规模1800亿元
	区经济信息委
	区商务委
（区招商中心）
工投公司
	推进智能化创新应用、线上服务品牌、互联网平台等重点领域目标任务，深入摸底全区114个大数据智能化项目，推荐艾艺荷马品牌项目入围“重庆市2020年十大线上服务品牌”互联网评选。上半年智能产业实现产值超1000亿元

	19
	
	构建“云联数算融”要素群，完善“数字沙坪坝”云平台功能，推动公共数据资源各行业互通共享。新建数字化车间8个、智能化工厂6个，完成开物工业、水泵厂等10个技改项目。提升军民融合发展水平
	区经济信息委
	工投公司
	出台《重庆市沙坪坝区非涉密政务信息系统迁移上云流程管理（暂行）办法》（沙云长办发〔2021〕2号），完成区图书馆等4个单位非涉密政务系统迁移上云。启动2021年度政务数据资源共享目录编制工作，梳理需求清单215条；向国务院部门和垂管系统数据、四川省政务数据提出共享需求数据13条，协助区纪委向市级部门提出数据需求43条。推动实施重庆水泵厂等14个技改项目。
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	打造“住业游乐购”场景集，新建5G基站1500个，拓展智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游等智能化应用。实现数字经济增加值增长15%
	区经济信息委
	区政府办公室
区教委
区文化旅游委
区卫生健康委
区公安分局
	上半年新建5G基站301个，推动实施“主业游乐购”智慧应用场景18个，其中智慧政务项目5个、智慧医疗项目4个、智慧教育项目3个。

	21
	融合发展文化旅游业
	加快建设歌乐山•磁器口大景区，编制大景区文化旅游发展等4项专规
	区文旅委
（歌乐山·磁器口
大景区建设指挥部）
	区住房城乡建委
区交通局
区文旅委
区规划自然资源局
磁器口古镇管委会
相关街道
	编制完成大景区4项规划，分别为大景区城市空间专项规划、大景区文化旅游发展总体规划、大景区综合交通专项规划、大景区文物保护专项规划。
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	完成磁童路步行街改造、磁横街风貌提升
	磁器口古镇管委会
（磁器口提档升级
指挥部）
	区交通局
磁器口街道
	磁童路步行街改造已完成。磁横街风貌提升完成98%。
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	建成游客中心、特钢之星旅游码头、金碧剧院、青瓷坊等20个项目，加快建设金碧正街、磁器口后街二期、枣子堡山城巷子等8个项目，优化大景区综合路网系统
	区文旅委
（歌乐山·磁器口
大景区建设指挥部）
东部道路建设
指挥部
	区住房城乡建委
区交通局
磁器口古镇管委会
相关街道
	①磁器口后街、磁器口码头、金碧剧院、步行街已建成投用，歌乐山索道站台风貌整治、六十九中学校外立面整治、古镇旅游交通设施、四川外国语大学外立面整治已完工；特钢之星旅游码头完成总工程量77％，游客服务中心等项目正在建设、枣子堡山城巷子（磁器口外街）启动施工。金碧正街已完成土地调规。磁器口后街二期土方已完工，主体结构施工完成55%。
②磁器口片区综合路网建设已完成总工程量85%。
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	持续创建国家5A级景区，将磁器口创建为全国特色商业示范街区
	区文旅委
（歌乐山·磁器口大景区建设指挥部）
	区商务委
磁器口古镇管委会
	完成申报资料入库，正在开展景观质量评审汇报片拍摄制作和提升规划编制工作，同步推动磁器口创建夜间经济市级示范区。

	25
	
	加快建设融创文旅城音乐小镇，创建市级夜间文旅消费集聚区
	区文旅委
	区住房城乡建委
区商务委
	已完成市级夜间文旅消费集聚区创建，融创文旅城音乐小镇启动土建施工。
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	推出“重庆•1949”红色精品剧目。实现旅游总收入增长10%
	区文旅委
	区统计局
	①“重庆•1949”红色精品剧目已开演。
②上半年旅游总收入预计增长170%。
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	提质发展商贸服务业
	优化传统商贸业，加快三峡广场、万达广场商圈提档升级，推动佛罗伦萨小镇开业运营，华宇城商业综合体主体完工
	区商务委
	三峡商圈管委会
国际物流枢纽公司
	万达广场商圈：已将提档升级方案上报集团总部，现集团总部正在评估提档升级工作方案。华宇城商业综合体：主体结构已封顶，砌体完成75%。佛罗伦萨小镇：已于2月3日正式营业，并纳入国家一套表统计。三峡广场商圈：正在进行市级示范步行街验收工作。
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	建成2个社区商业中心、1个特色街区，新增50万平方米商业载体
	区商务委
	磁器口古镇管委会
各平台公司
相关镇街
	①上半年新增商业设施20.8万平方米，其中佛罗伦萨小镇6.1万平方米，磁器口后街14.7万平方米。
②社区商业中心，正在组织各镇街申报创建社区商业中心示范点；特色街区，已成功申报磁器口、融创文旅城2个夜间经济市级示范区项目并通过专家评审。
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	引进20个首店品牌、15个高端品牌
	区商务委
	三峡广场商圈管委会
磁器口古镇管委会
相关镇街
	已完成10家首店品牌引进，分别为西南首店“三联书店”、“华人梦想”和重庆首店“墨居火锅”落户磁器口后街，金沙天街新开“悦木之源”全国首家最新形象店；重庆首店佛罗伦萨小镇；“开动生活•智慧餐厅” 西南首家等10家首店。
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	大力发展电子商务，引进滴滴西南社区平台等5家电商企业，网上零售额增长10%
	区商务委
	区经济信息委
国际物流枢纽公司
	引入全国性电商1家、垂直电商1家、社区电商1家、直播电商产业园区运营商1家；正在与滴滴旗下电商橙心优选组织洽谈。
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	培育壮大生产性服务业
	加快发展创意设计，引进西南设计之都、奥地利基司卡等知名工业设计企业
	区经济信息委
	区商务委
（招商中心）
各平台公司
	引入浪尖、嘉兰图、德国埃格赛等40余家工业设计企业，西南设计之都、奥地利基司卡2家因未协商一致未能引进。上半年设计服务年营收实现约1亿元，带动200余家关联企业发展，服务成渝两地企业600余家。
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	确保重庆工业设计城建成投用，打造工业设计产业高地
	工投公司
	区经济信息委
区商务委
区规划自然资源局
	重庆工业设计产业城已完工并于6月投入运营。
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	加快发展现代物流业，建设国际货运中心，引进美宜佳西南总部、多来点西南总部等物流项目20个
	区商务委
	区物流办
国际物流枢纽公司
	已签约美宜佳（重庆）产业园、中森长屿贸易中心、盛徕农副产品进口贸易平台、鲜易鲜冷链·重庆物流分拨中心、入口计划牛羊肉绿色贸易平台、新能源汽车智慧物流产业园二期、旭辉西南运营中心、陆海新通道重庆无水港等物流项目18个。
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	大力发展专业服务业，推动新东方教育西南总部落地，引育法律、会计、审计、管理咨询等机构20家
	区商务委
（区招商中心）
	区教委
区司法局
区财政局
区审计局
各平台公司
	①新东方布局未来项目已签约，新东方教育西南总部项目正在就最新监管政策影响、合作协议进行洽谈。
②已签约亨荣智慧城市管理项目、"牛之品"新零售企业管理项目、峰瑞卓越基金管理公司项目、新分享股权投资基金项目、兴亚集团金融项目、传化保险经纪项目、美团小贷深交所发行ABS项目、森郎人工智能汇控项目、峰瑞卓越股权投资基金项目等项目。
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	大力发展现代金融业，新增金融机构2家，增加值增长8%以上
	区财政局
	区商务委
（区招商中心）
	引入中林融旷（重庆）商业保理有限公司，初审报告已于3月中旬报市金融监管局审批。渤海银行已签约，已成立筹备组，待人民银行审批。预计上半年增加值增长8%。
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	推动成渝地区双城经济圈建设
	深化与成都国际铁路港合作，推动中欧班列（成渝）共建共享，形成运价统一、口岸共享、产业协同的合作格局
	国际物流枢纽公司
	区发展改革委
区商务委
区物流办
	已开行中欧班列（成渝）班列，干线运输站到站运价统一。
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	深化与成都武侯区合作，全面加强产业、文化、教育、医疗、就业等领域协同发展
	区发展改革委
	区教委
区经济信息委
区人力社保局
区商务委
区文化旅游委
区卫生健康委
区医保局
	与四川方面签订统战、旅游、司法、生态等领域共计11项合作协议，与青白江区签订《文化旅游公共服务双边合作协议》《友好文联合作框架协议》，与武侯区共建“科创中国”试点城市，开展5场联合招聘。武侯区沙坪坝区人社业务跨省通办窗口正式运行，重庆西站TOD城市综合体签约落地，召开2021中国高校（成渝）校友经济高峰论坛，与成都体育学院共建实践基地。
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	强化重庆西站、沙坪坝站枢纽功能
	区住房城乡建委
	区交通局
三峡商圈管委会
西站管委会
	西站配套道路─新凤中路北段已完成81%，正在实施下穿道和内环改建主体结构。沙坪坝站配套道路主体已完工，正在装饰工程施工。

	39
	加快陆港型物流枢纽建设。
	服务“四向通道”稳定运行，推动渝新欧线路向北欧市场延伸，实施集结中心示范工程。优化西部陆海新通道路网结构，建成箱管中心。提升渝满俄、渝甬班列运行能力
	国际物流枢纽公司
	区物流办
	①上半年渝新欧、陆海贸易新通道、渝甬班列分别开行1313、952、141列，同比分别增长31%、147%、4%。
②与挪威纳尔维克港签订合作协议，围绕拓展北欧航线、国际贸易开展合作。
③无水港前期工程已经开工，完成工程规划许可办理、项目水土保持方案、节能报告等手续办理。
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	大力发展多式联运，建成二横线、团结村连接道等外联通道，提升运输规模和效率
	国际物流枢纽公司
	区住房城乡建委
区物流办
	二横线西段（桃家院子立交至礼白立交）完成总工程量的89%，物流园段已完工。团结村连接道（土主纵四线）已开工建设。
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	建成铁路口岸综合监管查验场所、大数据智慧口岸应用平台，加快铁路中心站第三线束建设
	国际物流枢纽公司
	区物流办
	综合性指定监管场地：进境肉类指定监管查验功能区项目持续推进建设；国际运邮功能区设备采购已完成；进境粮食监管场地已启动施工，主体工程改造完成90%；进境肉类、水果监管场地土建改造部分完成80%。智慧口岸应用平台：项目软件工程已完成，累计实现产值835万元，计划8月份验收。中心站第三线束建设：待铁路总公司确定项目投资主体。
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	深化沿边沿海通关协作，持续压缩通关时间，中转货物量增长10%。进口整车3000辆
	国际物流枢纽公司
	区物流办
	1-5月，渝州海关通关货值36.1亿美元，同比增长51%。上半年完成整车进口3058辆，同比增长21%。

	43
	发展口岸经济
	吸引10家外资企业设立研发、物流、结算、营销总部，实际利用外资8亿美元
	区商务委
（区招商中心）
	各平台公司
招商领导小组成员单位
	上半新批外资企业5家（渝俄通供应链管理（重庆）有限公司、江团商贸重庆有限公司、万存（重庆）半导体科技有限公司、华润润安科技（重庆）有限公司、重庆诺利物流有限公司），实际利用外资3亿美元。下半年将有物流园外债5.16亿美元纳入统计，另有铺底资金、未分配利润2亿美元左右将在年底纳入市级统筹考虑，预计全年可完成目标任务。
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	加快绿地全球贸易港、传化智联西南运营中心等30个项目建设
	国际物流枢纽公司
	区住房城乡建委
区商务委
区政务服务办
	①绿地西部世界中心（一期）项目正在进行土石方施工。传化智联西南运营中心项目基础施工已完成10%。
②佛罗伦萨小镇、安博重庆西部国际物流中心一期、民生电商重庆现代金融物流园3个项目已完工；普洛斯跨境贸易物流基地、交运物流基地一期、五云湖周边生态修复工程、重庆智慧铁路口岸软件工程4个项目基本完工。
③首创高科集成电路产业园、三羊马股份多式联运重庆智能应用基地、国通（西南）智慧冷链产业园、医药现代物流综合基地（二期）、旦森新能源汽车智慧物流产业园、客来物流仓储中心、公运公铁联运中心A区、花样年重庆新型产业示范区、进境肉类指定监管查验功能区、国际运邮功能区、进境粮食监管场地、陆海新通道重庆无水港等12个项目已启动施工。美宜佳（重庆）产业园项目已完成签约，国际物流枢纽园区应急医疗储备库正在进行施工招标。
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	建成“一带一路”法律智库中心
	国际物流枢纽公司
	区司法局
区物流办
	完成智库中心相关制度建设及人员招聘，正开展海外仓投资风险和重庆参与中蒙俄经济走廊建设2项课题研究。
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	落实自贸区58项创新改革任务
	区商务委
	区政务服务办
国际物流枢纽公司
	区级层面涉及235项任务已全部完成。

	47
	优化营商环境
	对标世行营商环境评价体系，深化“放管服”改革
	区发展改革委
区政务服务办
	区级各部门
各镇街
	启动并持续推进“百名干部驻企”工作，解决企业问题67个；常态化开展营商环境走访督查；深化简政放权，积极承接市级下放权力事项447项；明确镇街、村社区政务服务事项清单，实现121项村居代办。
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	持续精简行政审批事项和环节，推动“不见面”“零材料”审批，“一窗综办”比例提高至80%以上
	区政务服务办
	各窗口单位
	进一步简化手续，压缩审批时限，全区行政许可事项708项，审批时限从法定时限15352日压缩至2008日，时限总体压缩率86.9%。依申请办理类0跑动事项数822个，平均跑动0.37次，一窗综办配置事项1066个，事项覆盖率82.14%。
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	建成营商环境智慧监管平台，对新产业新业态新模式实行包容审慎监管
	区纪委监委机关
区政务服务办
	区市场监管局
	与区发展改革委等部门对接数据，完成第一期系统建设，对行政审批“四率”开展监管。已对接华为云，即将上线政务云平台。

	50
	深化重点领域改革
	实施国企改革三年行动，完善国企薪酬制度，健全市场化经营机制，落实国资监管权责清单制度，分层分类推进混合所有制改革，提升市场竞争力
	区国资委
	区国有企业改革
领导小组成员单位
	持续规范因公调动、特殊急需人才引进、成建制转入、政策性安置等进人方式；坚持临聘人员“总量控制、只出不进、严格审批、实名备案”的原则，下发通知规范国有企业临聘人员管理，严控临聘人员数量；实施差异化薪酬，修订完善企业副总经理薪酬分配系数，不断完善市场化薪酬分配制度；完善考核方式，将落实深化国企改革情况、国企党建、环境保护等事项纳入企业经营业绩考核；出台《重庆市沙坪坝区国资委出资人监管权责清单》，明确九大类31个权责事项。
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	深化投融资体制改革，强化资金、资源、资产统筹，开展医疗、供电等领域融资租赁，推动产业基金市场化运作
	区发展改革委
区财政局
	区科技局
区经济信息委
区卫生健康委
区国资委
区属国有企业
	储备公募REITs前期项目7个，正在开展项目包装策划。
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	加强政府投资项目管理
	区发展改革委
	区财政局
区住房城乡建委
区审计局
区政务服务办
	已制定《重庆市沙坪坝区政府投资项目管理实施细则》（试行）并报区委常委会、区政府常务会审定通过。
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	清除“僵尸企业”，规范市场经济秩序
	区市场监管局
	各镇街
	上半年集中吊销企业841户，强制注销个体工商户27335户。
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	用好国务院债务风险化解试点政策，化解存量、优化结构，提升债务管控实效
	区财政局
	区级各部门
各平台公司
	我区获批再融资债券额度128亿元，上半年已实际拨付到位再融资债券106.66亿元。
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	大力发展民营经济
	全面落实“减税降费”政策
	区税务局
	区发展改革委
区财政局
区人力社保局
	上半年减免各项税金25.34亿元，同比增长14.06%，其中，减免税收收入24.52亿元，同比增长11.61%；减免非税收入0.82亿元，同比增长235.99%。办理出口退税459笔，金额2.70亿元；办理增值税留抵退税3112笔，金额4.43亿元。
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	加强政银企对接，引导金融机构增加民营企业贷款投放，帮助解决融资难题，推动2家企业上市
	区财政局
	区经济信息委
区商务委
	三羊马（重庆）物流股份有限公司已向证监会进行了三次意见反馈；万普隆公司已完成迁址工作，正在进行股改。
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	处理好产业与基础、市场与政府的投资关系，激发民间有效投资活力，实现民间投资占比80%以上、民营经济增加值占比40%以上
	区发展改革委
	区经济信息委
区财政局
区商务委
区统计局
区工商联
	持续开展走访服务民营企业工作，全面了解企业困难问题并帮助解决。预计实现民间投资占比62.6%；预计民营经济增加值占比40%左右。
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	持续开展民营企业大走访活动，建立规范化、机制化政企沟通渠道，弘扬企业家精神，构建亲清政商关系
	区委统战部
区工商联
	区级各部门
各镇街
	制定《沙坪坝区常态化走访服务民营企业工作实施方案》，分级建立走访组，确定拟走访民营企业和个体工商户5000余家，已走访企业143家，收集问题60个，已办结30个。
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	加速东部旧城改造
	建立国土空间规划留白机制和动态调整机制，优化上新、沙磁、井双等重点片区空间布局
	区规划自然资源局
	区发展改革委
	已完成沙磁片区规划优化，上新、井双等重点片区正在按计划推进。
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	加快西南医院下穿道、平顶山隧道等109条道路建设，滨江路全线通车
	区住房城乡建委
	区交通局
区征地事务中心
区征收中心
各平台公司
相关镇街
	滨江路磁井段二期、青凤园中路等16条道路已完工，一纵线、西南医院下穿道等91条道路加快推进基础及主体施工，平顶山隧道共建段、青凤拓展区一期市政道路2个项目正在办理前期手续。
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	建成井双景观大道等40条道路，开通轨道9号线，加强轨道站点接驳，构建内畅外联交通路网体系
	区住房城乡建委
	区交通局
各平台公司
	滨江路磁井段二期、青凤园中路等16条道路已完工，二横线、新凤中路、文旅城配套道路等24条道路正在施工。轨道九号线沙区段完成工程量的78%。
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	加快城市更新，推动中心城区“瘦身健体”，改造840户棚户区、130万平方米老旧小区，加快特钢厂、探矿厂等老工业片区改造，持续改善城市风貌
	区住房城乡建委
	区发展改革委
区商务委
各镇街
	①已制定《沙坪坝区城市更新暂行管理办法》并经区政府第156次常务会审议通过。
②完成棚户区改造545户，完成凤嘴小区等2个老旧小区改造项目，其余改造项目设计方案已通过区规委会审定，计划9月进场施工，年内全部完工。
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	实施重庆西站二期、新桥车场TOD综合体建设
	区住房城乡建委
	区商务委
西站管委会
	西站二期正在施工，新桥车场TOD综合体已进场施工。
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	推动万基山、地质仪器厂等滨江商业带开发
	区住房城乡建委
	区商务委
区规划自然资源局
迈瑞城投公司
沙房总公司
相关街道
	万基山地块正在与中粮公司协商勾地协议。地质仪器厂一期已具备出让条件，正在协商中小学指标覆盖事宜；地质仪器厂二期、三期已启动征收，完成入户调查、评估选举、召开听证会、补偿方案（征求意见稿）公示等工作。
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	加强中部治理提升
	完成17公里歌乐山生态步道、13公里缙云山生态环道建设
	区住房城乡建委
区交通局
	区规划自然资源局
相关镇街
	①景瑞树人小学至柑子村便民步道已完工投用，斐然湖步道、五云湖步道、菁云湖步道主体已完工，半山崖线支线步道、磁童路片区改造提升工程地面景观改造正在进行主体施工。
②缙云山生态环道启动建设，车行道B线青木关段挡墙完成200米，慢行道青木关段完成4公里清表，路基成型约600米；慢行道K3+352涵洞已完成，青木关段（车行道、慢行道并线段）完成6个涵洞施工。 
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	开展上下天池沿湖综合整治
	歌乐山街道
	区农业农村委
	已于6月20日全部完工，共新建公厕1座，整治移栽桂花树140棵、场地造型约2000㎡、片植灌木栽种约650㎡、透水混凝土垫层浇筑950㎡、600*300*60透水砖铺贴400㎡。
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	中井路建成通车
	区交通局
	中梁镇
井口街道
	桩板墙挡土板完成；路肩除桥部分其余已完成；边坡施工完成90%；第二层水稳施工完成约4公里；临时复绿施工完成100%。

	68
	
	推进生态修复，治理1000亩废弃矿坑，加强地灾隐患整治
	区规划自然资源局
	中梁镇
	①完成新发村及胡家湾社等治理项目，累计完成废弃矿坑治理1358.2亩。
②启动凤天竹苑隐患点整治，完成工程量约60%。启动8处消息地灾隐患降险处置工作，已完成1处，其余7处正在开展。
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	强化林长制，新增1.2万亩国土绿化，打造“城市肺叶、市民花园” 
	区规划自然资源局
	区发展改革委
各镇街
	已制定《重庆市沙坪坝区林长制工作方案》并经区委常委会、区政府常务会审定通过。结合松材线虫病防治，开展国土绿化森林抚育1.8万亩，完成“两岸青山·千里林带”建设任务0.031亩；全区新增道路、公园、小区绿化面积约0.15亩。
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	加快西部开发提质
	高标准建设国际物流城，拓展3.6平方公里发展空间
	国际物流枢纽公司
	区发展改革委
区规划自然资源局
	已组织研究高铁站点规划研究方案，并与龙湖对接站点合作运营。启动园区交通改善规划和高铁站交通预控规划，完成现场踏勘和调研，园区轨道交通布局规划完成多方案比较。在市国土空间规划和沙区分区规划中，已对园区规划未覆盖区4.5平方公里进行了两规覆盖。
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	建成自贸区企业创新服务中心，完善西部公共服务功能
	国际物流枢纽公司
	区商务委
区机关事务局
	主体工程已完工，室内外装修完成60%，智能化及泛光完成30%，景观绿化完成50%。
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	加快二横线、大学城复线隧道等5条外联通道建设，推动7号线等4条轨道线落地
	区住房城乡建委
	区规划自然资源局
区征地事务中心
区征收中心
相关镇街
	①外联通道建设方面，内环快速路西北半环拓宽改造工程已完成总工程量的26.8%，一纵线（中心站立交-狮子岩立交段）已完成总工程量的88%，二横线西段（桃家院子立交至礼白立交）已完成总工程量的89%，红岩村大桥-红岩村立交主体结构已完成，大学城复线隧道正在实施主线路基边坡防护施工。
②轨道建设方面，已完成轨道27号线用地征拆工作，正在对接交地工作。轨道7号线、17号线、15号线市级正在推进前期工作。
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	加快北拓区开发，推进“两纵一横”骨架路网建设
	西部新城管委会
	区住房城乡建委
区征地事务中心
区征收中心
相关镇街
	市地产集团已委托策划单位对北拓区进行整体策划，目前已编制初步控制性详细规划方案并报区规资局。
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	加快青凤高科产业园建设，拓展1000亩用地空间
	工投公司
	区规划自然资源局
凤凰镇
	调规方案已通过市规资局审查；规划环评通过市生态环境局审查。
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	完成青凤高科孵化中心主体建设，投用智荟大道、凤回路等8条10公里道路，完善水电气讯配套，打造产城融合示范区
	工投公司
	区经济信息委
凤凰镇
	①青凤高科孵化中心二期推进施工，整体施工进度完成40%，主体结构施工完成90%。
②智荟大道启动区段可施工区域水稳层、人行道铺装完成，正在进行启动区段可施工区域沥青面层施工；凤滩路、青凤园中路、凤胡西路、南环路、凤胡东路、碚青路、凤回路等7条道路已完工。
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	提升城市品质
	大力推进坡坎崖绿化美化，建成和平山、石壁山城市公园等12个绿化项目，新增绿化面积120万平方米
	区城管局
	区规划自然资源局
相关平台公司
相关镇街
	完成重庆市第七中学田径运动场恢复及环境绿化品质提升工程、上桥尚品丽景高速路边坡、凌云路边坡整治、天陈路下穿道绿化等项目；和平山城市公园完成工程进度的60%，石壁山城市公园尚未完成拆迁，暂未启动施工。1—6月累计新增绿化面积63万平方米。
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	开展城乡结合部综合整治
	区城管局
	区住房城乡建委
区公安分局
各镇街
	①已完成5个整治项目，分别为南友村支路环境综合整治，溪景路、金悦府周边环境综合整治，三千城片区环境综合整治，凌云路边坡整治，西南医院周边市容环境整治。
②已启动5个整治项目，其中，融汇温泉城社区公园工程完成90%，和平山城市公园完成60%，沙坪坝火车站地下通道立柱改造项目正在开展概算审核，童家桥轨道站区域环卫基础设施建设完成施工图设计，双碑劳动桥区域环卫基础设施改造已完成招标。
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	加快45个久征未尽地块拆迁扫尾
	区征地事务中心
	区征收中心
区规划自然资源局
相关平台公司
相关镇街
	上半年完成新征和续征土地2360亩，已交地1050亩，交地率44.5 %。完成协议签约农户679户，企业122家，拆迁房屋总面积41.2万平方米。办理参保1772人，参保金额3270万元。
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	拆除200万平方米违法建筑
	区整违办
	区规划自然资源局
各镇街
	上半年共拆除各类违法建筑100.46万平方米。
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	高水平打造“两江四岸”，完成沙滨路贯通工程和自然岸线修复，新建30公里山城步道
	区住房城乡建委
	区城管局
区交通局
区规划自然资源局
迈瑞城投公司
相关街道
	①磁器口滨江片区治理提升工程：磁器口码头区域基本完工，凤凰溪至双碑大桥段。岸线结构挡墙、桩板墙和边坡平整已全部完成，绿化完成95%。 
②沙滨路“贯通工程”：市城投公司已完成施工图审查，已办理业主变更，正在筹备项目预算编制。
③山城步道建设：景瑞树人小学至柑子村便民步道已完工投用，斐然湖步道、五云湖步道、菁云湖步道主体已完工，半山崖线支线步道、磁童路片区改造提升工程地面景观改造正在进行主体施工。
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	深化“大城三管”，推进“马路办公”向背街小巷延伸，实施城区“路平工程”
	区城管局
	各镇街
	上半年全区各级共开展“马路办公”2292次，发现问题9628个，已整改9487个，整改率98.54%。
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	新增7000个公共停车位、5个公厕、4座人行天桥
	区住房城乡建委
区城管局
	相关平台公司
	①上半年完成奥特莱斯停车场、磁器口后街等4个停车场建设，新增公共停车泊位约3550个。正在建设停车场4个，预计新增泊位4700个，其中，光能市场停车库完成施工正在验收，沙坪坝区人民医院项目停车库主体完工，中集股份多式联运（重庆）智能应用基地配套停车场、名人广场地下停车库正在进行主体施工。
②已建成陈家桥陈青路公厕、歌乐山花样年华公厕；完成新建磁器口地铁站公厕选址、方案设计等前期工作，并报区规委会审核，正在组织招投标；剩余公厕正在选址。
③凌云路口人行天桥完工投用，天陈路、佛罗伦萨奥特莱斯2座人行过街设施主体完工；南渝中学人行天桥正在办理工程规划许可。
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	完善智慧城管数字平台，推行城市综合治理“一网统管”、城市运行态势“一屏通览”，让城市运行更智慧、更精准、更高效
	区城管局
	区经济信息委
区公安分局
	已编制城市管理智能化应用项目技术方案编制并通过技术评审，完成城管数字平台部署上云，完成政务信息、政务数据、公安安全视频的数据整合和实时共享，正在推进综管服务平台建设。
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	抓好乡村振兴
	加快中梁都市村庄建设，建成24公里环线道路，提升1300栋农房风貌，建设“六和书院”高端民宿，打造乡村振兴“样板间”
	中梁镇
	区住房城乡建委
区交通局
区农业农村委
区规划自然资源局
	斐然湖区域7公里环线道路完成总工程量90%。污水一体化处理设施与湿地扩容已完工投用。完成农房提升65栋，在建151栋，正在办理前期手续169栋。六和书院已开工建设，指挥部改造已全面完工。民宿、餐饮正有序发展，累计10万游客自行前来游玩。
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	开展农村人居环境“五清理一活动”整治，改造农村危房70户，新建“四好农村路”50公里，改厕1500户
	区农业农村委
	区住房城乡建委
区城管局
区交通局
区卫生健康委
各涉农镇街
	印发我区“五清理一活动”总方案及各项子方案，发现并督促镇街整改问题607个。农村危房改造已开工57户，其中完工45户。“四好农村路”已下达2021年第一批建设计划，共26公里，目前正在开展项目立项及施工图设计等前期工作。农村户厕新建和改造工作下达计划1719户，涉及镇街正在制定实施方案。
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	大力发展休闲农业、乡村旅游，创建市级农旅融合品牌3个
	区农业农村委
	区文旅委
各涉农镇街
	持续打造中梁·都市村庄、开心农场、太寺垭森林公园等农旅融合项目品牌，成功举办2021春季郁金香赏花节、草莓采果节、桃花赏花节、金沙杏采果节等乡村旅游节，成功推介4条乡村旅游精品路线。
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	坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保“米袋子”“菜篮子”供应
	区规划自然资源局区农业农村委
	区发展改革委
区整违办
各涉农镇街
	起草制定区级坚决制止耕地“非农化”行为实施意见，利用二三调数据，对全区耕地“非农化”情况进行内业初步摸排。成立“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作专班，启动“回头看”大排查。
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	深化“三变”改革，推进“三社”融合，发展新型集体经济，促进农民增收致富
	区农业农村委
区供销社
	各涉农镇街
	启动中梁镇“三变”改革示范镇、丰文街道三河村“三变”示范村改革深化完善工作，新增回龙坝镇四龙村、青木关镇青木湖村为2021年试点村，已争取市级补助资金150万元和中央补助资金50万元。
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	改善环境质量
	持续推进中央生态环保督察反馈问题整改
	区生态环境局
	各整改责任单位
各镇街
	第二轮中央生态环保督察7个专项子方案问题，目前已整改销号3个，4个达到进度要求；10个举一反三问题已全部完成整改销号；交办的266件问题，已办结销号160件，阶段性办结14件，正在推进92件。
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	完成487家“散乱污”企业整治
	区经济信息委
	区生态环境局
区整违办
歌乐山街道
	山洞新开寺片区487家“散乱污”企业已完成整治477家，完成率97.95%。其中，326家关停取缔类已完成320家，完成率98.16%、72家整合搬迁类已完成68家，完成率94.44%、89家改造提升类已完成89家，完成率100%。
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	完成沙田污水处理厂一期、井口污水处理厂三期建设
	区住房城乡建委
	区发展改革委
区生态环境局
工投公司
相关镇街
	沙田污水处理厂正在就成立SPV公司组织协议签订，同步进行开挖，完成挖方4万方；井口污水处理厂正在施工，完成总工程量80%。 
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	新改建60公里管网
	区住房城乡建委
	相关平台公司
相关镇街
	已完成垄安大道管网建设、陈家桥二开放区雨污分流等9个项目，建设管网30公里，正在实施陈家桥嘉和康桥、东林雅润小区错节点改造等管网建设项目30公里。
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	加快清水溪、凤凰溪、詹家溪、跳蹬河综合治理
	区生态环境局
	区住房城乡建委
区农业农村委
相关河长单位
相关镇街
	启动清水溪、凤凰溪治理9.5公里雨污管网、2座污水处理站提标改造，正在开展灾后边坡安全隐患整治及岸线修复；詹家溪“清水绿岸”项目大河沟片区环境整治已进场施工，其余正在开展施工图设计；跳蹬河（沙坪坝段）已完成杨梨沟污水处理站提标改造，新建污水管网0.7公里、提升泵站1座。
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	建成空气质量监测预警平台，确保优良天数300天以上
	区生态环境局
	区住房城乡建委
区城管局
区气象局
各行业主管部门
各镇街
	以空气质量监测预警平台为依托，建立了空气质量预警预报、数据分析、现场巡查、应急会商机制。半年来发布预警信息150条，发现、交办、处置涉气问题100余个，现场巡查200人次。上半年实现空气质量优良天数162天。
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	开展绿色小区创建，推广绿色生产生活方式，推行生活垃圾分类
	区住房城乡建委
区城管局
	区生态环境局
各镇街
	①完成2个绿色生态住宅小区创建，建筑面积50.55万平方米。
②在18个镇街、21个行政村推行生活垃圾分类示范，城市生活垃圾回收利用率达37%以上。
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	持续推进“无废城市”建设，治理修复20万平方米污染土壤，保持土壤质量稳定
	区生态环境局
	区住房城乡建委
区土储中心
各平台公司
“无废城市”建设领导小组成员单位
	持续推进“无废城市”建设，开展6.5环境日无废城市专题宣传活动。完成21个地块的土壤污染调查，2个污染地块治理修复，提供净土面积27.17万平方米。
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	抓好常态化疫情防控
	严格落实常态化疫情防控措施，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”。加强中高风险地区来区人员健康管理，严格实施进口冷链食品定期检测消毒，强化重点场所防控，坚决阻断疫情输入扩散渠道
	区卫生健康委
	疫情防控领导小组
成员单位
	上半年，全区累计排查并核酸检测中高风险地区来区返区人员442人（广东返区排查328人、辽宁返区24人、安徽返区55人、云南返区14人、上海返区21人），核酸检测结果均为阴性。对进口冷链食品等重点商品，医疗机构等重点场所累计开展常态化监测42502件次，结果均为阴性。
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	完善多点触发实时监控机制，加大重点人群健康检测频次，增强早期监测预警能力
	区卫生健康委
	疫情防控领导小组
成员单位
	上半年，对全区“18类重点人群”累计开展核酸检测38.5万余人，结果均为阴性；共计处置阳性物品流入事件和风险人群排查事件14起，累计核酸检测1200余件（人）次，发现并处置阳性外包装3件。上半年无新增新冠肺炎疫情发生。
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	有序开展疫苗接种，加强应急物资储备。引导群众养成良好卫生习惯，筑牢常态化疫情防控的社会防线
	区卫生健康委
	疫情防控领导小组
成员单位
	全区累计疫苗接种987316剂次，各阶段接种进度均超100%，居全市前3名。坚持三级储备模式，医疗卫生机构按45天满负荷运转需求量进行物资储备。多种方式开展疫情防控宣传。
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	加强民生保障
	完善重点群体就业支持体系，实现新增就业2.6万人。促进社保精准扩面
	区人力社保局
	各镇街
	上半年新增就业2.29万人，参保率稳定在95%以上。
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	全面推行“一门受理、协同办理”社会救助制度改革，加强急难型临时救助，保障困难群众基本生活
	区民政局
	各镇街
	①已搭建并运行综合救助信息平台，整合区民政局等16个部门救助数据资源，实现所有救助项目“一门受理、协同办理”。
②全面推行“救急难”政策，大幅度提高救助标准。累计救助396户、412名困难群众，发放临时救助金282.11万元。
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	深入实施惠残工程
	区残联
	各镇街
	制定“惠残2021工程”实施方案，拟投入2188万元为残疾人提供康复、教育、就业、生活、医疗、维权等服务。
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	着力解决“一老一小”问题，健全养老服务体系，实施独居老人关爱计划，照顾好监护缺失儿童，创建全国儿童友好城区
	区民政局
区妇联
	各镇街
	①养老方面，推进社区居家养老服务全覆盖建设，开工建设1个镇养老服务中心和7个村级互助养老点。组织发动各级妇联组织开展关爱走访、节日问候、安全隐患排查、室内院坝清洁打扫等700余人次，切实加强独居老人关爱服务。
②儿童方面：组织对辖区农村留守儿童和困境儿童开展慰问，完成14个镇街走访调研，家访、电访困境儿童287人次。针对发现监护有一定风险的困境儿童，提供初步监护完善方案80套。举办“情暖童心伴成长，爱心妈妈在行动”爱心妈妈专题培训会，培训62人次，与区法院、区检察院、重庆师范大学联合对1名性侵智障儿童开展精准救助。
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	提升退役军人服务保障质量，打造退役军人示范服务站8个
	区退役军人事务局
	区人力社保局
相关镇街
	双碑街道服务站建设基本完成，其余7个服务站持续推进。
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	发展社会事业
	提高学前教育普惠率，加快建设树人和平小学等11所中小学
	区教委
	区财政局
区住房城乡建委
相关平台公司
相关镇街
	①学前教育普惠率方面，新增西政幼儿园、沙滨幼儿园2所公办幼儿园，班级18个、学位540个。沙磁巷幼儿园完成装修整改设计，已启动外立面改造，预计2021年秋季投入使用招生办园。
②学校建设方面，树人小学（教学楼）、树人崇文小学、重庆七中实验学校、六十八中4个学校（项目）正进行二装建设。树人和平小学、青木关镇小2所学校已开工建设，现正进行基础施工。融汇沙小B区改扩建、联芳实验一小、陈堡社规划小学3个项目正在办理前期手续。28中改扩建、儿童艺校改扩建工程2个项目暂停实施。
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	保障普通高考综合改革落地，实施职业教育“双优”“双高”计划。深化新时代教育评价改革，实施教师“区管校聘”试点，严格规范教育培训机构，加强体育美育劳动教育，关注学生心理健康
	区教委
	区委编办
区发展改革委
区人力社保局
区卫生健康委
区市场监管局
	①组织学习新高考综合改革志愿填报等改革变化点，开展2021年新高考八省联考适应性考试，保障新高考顺利开展。
②支持区内三所中职学校开展市级高水平中职学校建设，指导学校以需求为导向优化调整专业结构；制定贯彻落实《重庆市深化新时代教育评价改革若干措施》具体举措和“区管校聘”试点方案；执行国家中小学校课程标准，严格落实国家体育与健康课时规定。
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	建成投用人民医院，开工建设疾控中心、妇幼保健院
	区卫生健康委
	国际物流枢纽公司
沙房总公司
	①区人民医院新院区建设工程主体装饰及专项装饰已全面进场。
②区疾控中心和区妇幼保健院已取得规划许可、初设批复，已完成土石方工程招标。
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	通过国家卫生区复评、市级健康城市评审
	区创卫办
区卫生健康委
	区级各部门
各镇街
	①已于6月16日至20日接受国家专家组完成对我区国卫区复审暗访现场工作，待结果反馈。
②印发《沙坪坝区2021年健康城市建设重点工作》（沙健办发〔2021〕9号），启动2家重庆市健康企业创建工作，完成120户健康示范家庭评估验收、命名授牌
举办第六届“万步有约”职业人群健走激励赛。

	109
	
	建成人防宣教中心
	国际物流枢纽公司
	区人民防空办
团区委
区妇联
区科协
	已于5月18日完成招投标，5月24日正式开工，目前完成清表，正在组织土石方外运及驻地建设。

	110
	
	新改建2个基层文化服务场所，修缮李四光旧居、金九公馆
	区文旅委
	相关镇街
	完成陈家桥24小时城市书房建设并于6月29日对外开放。李四光旧居完成设计方案并报区规委会审定通过，按照会议安排由探矿厂实施修缮后移交区政府，目前探矿厂尚未启动装修。金九公馆修缮保护工程完成招标工作，即将进场施工。

	111
	
	新增30个全民健身点
	区体育局
	相关镇街
	已建成12个全民健身点，其余18个健身点拟于三季度施工。

	112
	推进社会治理现代化
	推进市域社会治理现代化试点，深化矛盾纠纷联防联排联调联治，妥善化解信访积案。完善立体化智能化社会治安防控体系，常态化推进扫黑除恶专项斗争
	区委政法委
区公安分局
	区民政局
区司法局
区信访办
各镇街
	①持续完善突发事件心理救援预案，打造磁器口、石井坡、土主、中梁、回龙坝5个镇街级心理咨询室示范点。推广复制“和顺茶馆”“能人坊”等社会治理品牌。
②开展矛盾纠纷“控增量减存量防变量”专项工作，实行“定期+动态”双保险调度机制，排查突出矛盾纠纷34件，化解31件，化解率91.18%。推进“治重化积、清仓见底”专项工作，中央信访联席办交办信访问题化解率95.76%，市信访联席办交办信访问题化解率49.02%。
③推进扫黑除恶专项斗争常态化开展，完成470条线索核查工作，未发现存在相关问题。

	113
	
	打造3个标准化公安派出所
	区公安分局
	国际物流枢纽公司
工投公司
相关镇街
	土主派出所完成主体建设，正在组织装修和设备安装，计划8月底完成入驻。青木关派出所完成主体建设，正在室内装修和室外道路建设。石井坡派出所，正在与市土储中心协调用地置换事宜，施工图基本完成深化设计。

	114
	
	严厉打击各类非法金融活动
	区财政局
	打非领导小组
成员单位
	推进陈案化解，开展邦家案债权核对登记，为清退工作打下基础。开展宣传教育，通过集中宣讲、入户宣讲、播放公益宣传片、举办专题讲座等多种形式，提高群众识别非法集资的意识和能力。

	115
	
	完成村、社区换届
	区委组织部
区民政局
	各镇街
	已完成村（社区）党组织换届选举，启动村（居）民委员会换届工作。

	116
	
	扎实开展安全生产大排查大整治大执法，全面完成高层建筑消防隐患整治，全部拆除可燃雨棚，持续打通“生命通道”
	区应急管理局
区消防支队
	区城管局
区公安分局
各镇街
	①开展安全生产大排查大整治大执法，上半年检查企业13065家次，发现隐患11068个，整改到位10542个，整改率95.25%，下达整改指令5306份，罚款7028.7012万元，行政拘留34人，刑事处罚8人。
②持续推进高层建筑消防隐患整治，全区91304户可燃雨棚已全部拆除；75756户凸出式防盗网已全部清理；1423条消防“生命通道”已进行整治，查处违停车辆1000余辆次。
③完成179栋“无水”高层建筑消防设施改造，目前已全部通水。

	117
	
	强化食品药品安全治理
	区市场监管局
	区卫生健康委
食安委成员单位
各镇街
	[bookmark: _GoBack]推行智慧监管，学校食堂“明厨亮灶”安装率100%，入驻“重庆阳光餐饮”APP信息平台率97%，直播视频动态监管接入率81%。开展校园食品安全、企事业单位食堂、旅游景区、网络餐饮、生干面制品等专项整治，检查相关单位5500余户次，下达责令整改通知书120余份，完成食品抽检618批次，药品医疗器械抽检55批次，立案查处食品药品行政处罚案件144件。上半年无食品药品安全事故发生。

	118
	坚持政治引领
	深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”
	区政府办公室
	区政府各部门
各镇街、管委会
	各部门、各街镇、各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，持续推动新思想入脑入心、笃信笃行，推进政府部门工作常抓常新、服务效能更高更强。

	119
	
	坚持把区委的领导贯穿政府工作全过程，严格执行重大事项请示报告制度
	区政府办公室
	区政府各部门
各镇街、管委会
	切实承担重大事项请示报告工作主体责任，认真组织学习，加强宣传引导，使广大干部准确把握重大事项请示报告的重要意义、基本原则、主要内容和工作要求。各级领导干部带头严守政治纪律和政治规矩，认真执行民主集中制，坚持和落实好请示报告制度。强化压力传导，推动重大事项请示报告落实到全区每一名干部。

	120
	
	扎实推进中央巡视反馈问题整改落实。全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，巩固风清气正的政治生态
	区政府办公室
	区纪委监委机关
区委组织部
各镇街、管委会
	已制定印发整改工作方案，明确工作责任，按要求推动整改工作。

	121
	坚持依法行政
	健全重大决策事前评估制度，严格规范公正文明执法，加快法治政府、法治社会建设
	区司法局
	各行政执法单位
相关部门
各镇街、管委会
	开展行政执法工作专题调研，督促执法单位完善管理制度。以地方性法规配套清理为契机，指导各执法单位建立健全举报、控告、行政执法过错责任追究等制度。指导规范执法行为。编制重大行政决策事项目录清单，协助审查与研究论证我区重大行政决策事项目录28项。开展行政执法工作专题调研，重点围绕“加强知识产权保护、长江流域禁捕退捕、安全生产和自然灾害防治”等工作。

	122
	
	深化行政复议规范化建设，做好行政复议与应诉工作
	区司法局
	区政府各部门
各镇街、管委会
	①健全行政复议工作管理机制，规范案件立案归档，推进复议文书网上公开制度。上半年共收到行政复议申请39件，依法受理36件，办结23件。
②强化行政应诉工作，上半年以区政府为被告的一审行政诉讼案件27件，办结12件，败诉1件；区级各单位负责人出庭应诉5次，出庭应诉率62.5%。

	123
	
	认真执行区人大的决议和决定，高质量办好人大代表建议和政协委员提案，主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督
	区政府办公室
	区政府各部门
各镇街、管委会
	组织学习区人大及其常委会的决议、决定并贯彻落实；高效率交办、高质量办结人大代表建议288件、政协提案216件，满意和基本满意率达到100%。主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，自觉接受司法、舆论、社会监督。

	124
	
	深化政务公开，自觉接受社会监督，让权力在阳光下运行
	区政府办公室
	区政府各部门
各镇街、管委会
	把公开透明作为政府工作的基本要求，着力推进政务公开平台建设，大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开，不断提升政务公开的质量和实效。

	125
	坚持廉洁从政
	聚焦工程建设、招商引资、金融信贷、征地拆迁、民生资金等重点领域，坚决整治群众身边腐败和侵害群众利益问题
	区纪委监委机关
	相关部门
各镇街、管委会
	开展农村公路建设补偿、城市公房处置领域治理工作，完成信息录入并启动党员干部亲属涉权事项比对。突出整治民生领域损害群众利益问题。查处违反中央八项规定精神问题8件10人。保持惩治腐败高压态势，上半年立案29件29人，党纪处分25人，留置5人。

	126
	
	坚持过“紧日子”，强化预算执行刚性约束
	区财政局
	区政府各部门
各镇街、管委会
	执行“过紧日子”政策，压减公用经费中的非刚性支出30%，预计压减公用经费1个亿。核定公用经费人数改部门编制数为在编在职人数，节约资金0.6亿元。截止6月底，各部门划转镇街转移支付资金2.8亿元，完成全年划转进度的86%，完成全年支付进度的60%。明确资金保障顺序，给“三保”经费打标识，纳入国库优先保障范围。

	127
	
	加大审计监督力度
	区审计局
	区政府各部门
各镇街、管委会
	按计划开展2020年度区县财政预算执行和决算草案编制情况审计、征地征收专项审计调查等项目16个，其中已完成部门预算执行及财政财务收支审计、区体育局和联芳街道经责审计等4个项目，剩余12个正按计划推进。

	128
	
	深化拓展“以案四说”，全面推进“以案四改”，筑牢拒腐防变的思想防线、制度防线
	区纪委监委机关
	区政府各部门
各镇街、管委会
	上半年全区各级党组织召开“以案四说”816场次，受教育对象49833人次，推动相关单位整改问题80个，建立健全160项制度。

	129
	坚持实干担当
	持续纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，系统治理慢作为、乱作为
	区纪委监委机关
	区政府各部门
各镇街、管委会
	查处违反中央八项规定精神问题8件10人，其中形式主义、官僚主义问题1件1人，享乐主义奢靡之风问题7件9人；清理减少基层报表2项；开展“天价茶”“突击花钱”问题专项督查和元旦春节作风督查。

	130
	
	全面提升干部“七种能力”，加强思想淬炼、实践锻炼、专业训练，提升抓落实的本领，努力成为构建新发展格局的行家里手
	区委组织部
	区政府各部门
各镇街、管委会
	全面贯彻落实全国、全市组织部长会议精神，做好全年干部教育培训工作安排，组织召开“沙坪坝区2021年干部教育培训工作联席会”，审议通过《沙坪坝区2021年干部教育培训工作要点》《沙坪坝区2021年干部教育培训班次计划》。

	131
	
	完善正向激励和容错纠错机制，激发干部担当作为，营造良好的干事创业氛围
	区委组织部
	区纪委监委机关
各相关单位
	拟定《沙坪坝区新时代担当作为好干部、团结奋进好班子选树宣传方案》，在全区选树宣传一批担当作为好干部、团结奋进好班子，营造良好干事创业氛围。开展选人用人专项检查工作；探索“担当作为”专项行动方案。








附件4
推进滞后6项重点工作任务进展情况表
	序号
	具体任务
	牵头单位
	配合单位
	上半年进展情况

	1
	构建创新版图
	建成32万平方米自贸区创新服务中心、15万平方米联东国际企业港，加快33万平方米青凤高科孵化中心、50万平方米中电光谷·西部科技城建设，中电光谷·智创园实现产值10亿元，黄金湾·智谷企业入驻率达70%
	国际物流枢纽公司
工投公司
	区科技局
区经济信息委
区商务委
	①自贸区创新服务中心，已完成主体工程，室内外装修完成60%，智能化及泛光照明完成30%，景观绿化完成50%。
②联东国际企业港，已于2月开工建设，目前完成项目桩基，正在主体施工。
③青凤高科孵化中心，一期（澳林建茂地块）完成施工图技术审查，并确定施工单位，正在开展土壤修复；二期整体施工进度完成40%，主体结构施工完成90%；三期（原阿波罗地块）完成技术审查，正在进行建渣外运，定量单位进场采样。
④中电光谷•西部科技城，A区143亩已完成摘地，概念方案通过规委会审议，正在完善建设方案设计和报规。
⑤中电光谷•智创园上半年完成产值7000万元。
⑥黄金湾•智创园，累计入驻企业13家，其中已达到运营条件企业10家，正在建设3家（重易、智九安、威凯诺），共使用房屋面积3.2万平米，入住率16%。

	2
	提质发展商贸服务业
	升规上限市场主体200家
	区商务委
	区经济信息委
区统计局
区市场监管局
各镇街
	上半年储备上限升规单位94家，其中55家企业，39家个体；批发业23家，零售业26家，住宿业4家，餐饮业36家，服务业5家。已月度入库3家，已提交4家月度入库资料待审核。

	3
	发展口岸经济
	新增1000户市场主体
	国际物流枢纽公司
	区市场监管局
	上半年预计新增注册企业200户。

	4
	优化营商环境
	瞄准产业链“高精尖缺”和价值链前端企业，加快落地一批高质量招商项目，实现签约金额1500亿元，先进制造业占比50%以上，开工率达70%以上
	区商务委
（区招商中心）
	招商领导小组成员单位
	上半年区级招商引资签约项目75个，协议金额707.05亿元，其中，先进制造业项目33个，占比44%；近两年签约项目开工164个，开工率77%。

	5
	加强中部治理提升
	加快歌乐山保护提升规划落地，编制风景名胜区保护规划
	区规划自然资源局
	区文旅委
	已确定编制单位，正在按市林业局要求加快编制。

	6
	抓好乡村振兴
	完成2000户饮水安全巩固提升工程
	区农业农村委
	相关镇街
	回龙坝镇农村人居饮水工程已完工，共计通水1552户。青木关镇、凤凰镇、丰文街道3个农村人居饮水工程尚未启动施工。



