


重庆市 水利水电工程质量监督书

编号：

重庆市沙坪坝区水利工程质量监督项目站



工程项目名称	沙坪坝区梁滩河综合治理工程（刀子铺段）		建设性质	新建
项目法人	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司		法定代表人	崔巨光
联系地址、邮编	重庆市沙坪坝区临泉路3号，邮编400000			
主要内容	<p>项目位于沙坪坝区青木关镇、土主街道，范围为梁滩河与青木溪汇合口以上梁滩河干流及其支流水口湾沟、亮沙湾沟、八庙场溪、一里三座桥沟，治理河长20.257km。工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及节点生态景观绿化等四个部分。工程清淤疏浚总长11.335km，新建护岸长5.132km，已成堤防生态改造工程3.550km，节点景观绿化面积约为19842m²。</p>		主要技术指标	新建防洪护岸工程主要建筑物为1级，次要建筑物为3级。设计洪水重现期为100年一遇。
总投资	4800万元		报监计划工期	2023年5月5日-2023年10月1日
建安投资	2850万元			
项目批准机关、日期、文号	沙坪坝区农业农村委员会，2022年10月10日，沙农审批（2022）43号			
报监提供资料	1. 项目法人审批文件1份； <input type="checkbox"/> 2. 设计审批文件1份； <input type="checkbox"/> 3. 设计合同副本1份； <input type="checkbox"/>		4. 监理合同副本1份； <input type="checkbox"/> 5. 施工合同副本1份； <input type="checkbox"/> 6. 其他申报资料； <input type="checkbox"/>	
参建单位	(1)设计单位 <u>重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司</u> 资质水利行业甲级； (2)监理单位 <u>福建省明兴工程建设有限公司</u> 资质水利工程施工监理甲级； (3)施工单位 <u>重庆天地人建设集团有限公司</u> 资质 水利水电施工总承包一级。			
	建设单位质量监督联系人	颜艳鑫	联系方式	13638372426
质量监督依据	(一) 国家有关的法律、法规； (二) 水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准； (三) 经批准的设计文件； (四) 相关合同等。			

核定监督内容	<p>(1) 复核各质量责任主体的资质及其派驻现场的项目负责人、有关从业人员的资格，对质量责任主体质量管理体系建立、运行等质量行为进行监督检查；</p> <p>(2) 对参建单位贯彻执行法律法规、工程建设强制性条文和技术标准情况进行监督；</p> <p>(3) 对工程项目划分进行确认；</p> <p>(4) 对工程实体质量进行监督抽查；</p> <p>(5) 监督检查工程质量检验和质量评定情况；</p> <p>(6) 按规定列席法人验收会议，对法人验收活动进行监督，对分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程验收质量结论进行核备，对单位工程验收质量结论进行核定；</p> <p>(7) 受理工程质量缺陷备案，监督工程质量事故的调查处理；</p> <p>(8) 参加政府验收，提交质量评价意见或质量监督报告；</p>
监督期限	自办理质量监督手续开始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止。
<p>质量监督机构：重庆市沙坪坝区水利工程质量监督项目站</p> <p>监督人员：梁超</p> <p>联系电话：023-89857259</p> <div style="text-align: right;">  <p>(盖章)</p> <p>2023年5月10日</p> </div>	

沙坪坝区梁滩河综合治理工程（刀子铺段）

质量监督计划

一、工程概况

项目位于沙坪坝区青木关镇、土主街道，治理范围为梁滩河与青木溪汇合口以上梁滩河干流及其支流水口湾沟、亮沙湾沟、八庙场溪、一里三座桥沟，治理河长 20.257km。工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及节点生态景观绿化等四个部分。工程清淤疏浚总长 11.335km，新建护岸长 5.132km，已成堤防生态改造工程 3.550km，节点景观绿化面积约为 19842m²。

二、工程受监范围

已核定的监督书内容。

三、质量监督人员

（1）质量监督方式以抽查为主；

（2）质量监督人员构成：

沙坪坝区水利工程质量监督项目站负责人：王睿；

沙坪坝区水利工程质量监督项目站工作人员：梁超。

四、质量监督计划表

根据水利部《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》的要求和其他有关规定，特制定本工程质量监督计划表（详见附表）。

在工程将进行计划表中的项目时，提前 3 个工作日与项

目站联系，项目站将在规定的期间内派质量监督员到场进行检查和核验。除对上述计划表中的阶段进行监督检查外，项目站监督人员还将采用抽查的方法，随机抽查施工阶段的施工质量，并对工程各参建单位的质量行为进行监督检查。

（联系方式：梁超，联系电话，023-89857259）

附表：沙坪坝区梁滩河综合治理工程（刀子铺段）质量监督计划表

附表

沙坪坝区梁滩河综合治理工程（刀子铺段）

质量监督计划表

序号	监督内容	监督方式及要求	时间	备注
1	完善质量监督手续、确定主监人员	检查、督促，完善	开工前	
2	进行质量监督交底	现场会议，形成会议纪要	开工初期	
2	参建单位资质、质量体系检查	核验，落实、健全；核查登记	开工初期	
3	工程质量评定项目划分、评定表运用	检查、落实、完善；确认并书面通知	开工初期及建设期	
4	规程、规范、强制性条文执行情况	抽查，严格执行，必要时书面通知	建设期	
5	参建单位质量管理情况	抽查，及时、到位，必要时书面通知	建设期或合同期	
6	重要隐蔽、关键部位单元工程	检查，核备	建设期	
7	原材料、中间产品质量	抽查；不合格不准用	建设期	
8	分部工程质量核备	抽查验收资料，检查分部工程质量评定及验收情况，核备分部工程质量结论。	分部工程完工	
9	单位工程质量结论核定（含外观质量）	抽查验收资料，核定等级、核定后签名，列席或参加验收委员会	单位工程完工	
10	竣工验收	抽查验收资料，提出施工质量评价意见，编写质量监督报告，参加验收	验收期	
11	质量事故、缺陷	监督检查调查、研究、处理情况	建设期	如有