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重庆市
水利水电工程质量监督书












编号：
重庆市沙坪坝区水利工程质量监督项目站

	工程项目名称
	苏家桥水库除险加固工程
	建设性质
	改建

	项目法人
	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
	法定代表人
	刘金平

	联系地址、邮编
	重庆市沙坪坝区土主中路199号，邮编400000

	主要建设内容
	项目位于重庆市沙坪坝区回龙坝镇真武山村。工程主要建设内容为重力坝段上游面增设C25钢筋混凝土面板和坝基帷幕灌浆防渗，拱坝段上游面砂浆勾缝，增设大坝非溢流段及左坝肩左侧、右坝肩右侧上游面玻璃栏杆，溢洪道进口段左侧边墙加高，下游消力池左侧边墙拆除重建，封堵左右侧放水设施，更换中部放水设施闸阀，新建水库管理房，增设监测设施，新建防汛公路。
	主要技术指标
	工程等别为V等小（2）型工程，大坝、溢洪道、放水设施建筑物级别为5级，其他次要建筑物级别为5级，工程设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。消能防冲建筑物洪水设计标准为10年一遇。

	总投资
	267.02万元
	报监计划工期
	2023年5月1日-2023年12月30日

	建安投资
	247.64万元
	
	

	项目批准机关、日期、文号
	沙坪坝区农业农村委员会，2022年3月29日，沙农审批〔2022〕16号

	报监提供资料
	1.项目法人审批文件1份；    □
2.设计审批文件1份；        □
3.设计合同副本1份；        □
	4.监理合同副本1份；      □
5.施工合同副本1份；      □
6.其他申报资料：          □

	参建单位
	(1)设计单位  重庆市创盛工程咨询有限公司        资质水利行业丙级；
(2)监理单位  中创名建工程管理集团有限公司      资质水利水电工程监理乙级；
(3)施工单位  南昌市银广厦建筑工程有限公司      资质水利水电工程施工总承包叁级。

	
	建设单位质量监督联系人
	袁光明
	联系方式
	13883751518

	质量监督
依据
	（一）国家有关的法律、法规；
（二）水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准；
（三）经批准的设计文件；
（四）相关合同等。

	
	

	核定监督
内容
	（1） 复核各质量责任主体的资质及其派驻现场的项目负责人、有关从业人员的资格，对质量责任主体质量管理体系建立、运行等质量行为进行监督检查；
（2） 对参建单位贯彻执行法律法规、工程建设强制性条文和技术标准情况进行监督；
（3） 对工程项目划分进行确认；
（4） 对工程实体质量进行监督抽查；
（5） 监督检查工程质量检验和质量评定情况；
（6） 按规定列席法人验收会议，对法人验收活动进行监督，对分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程验收质量结论进行核备，对单位工程验收质量结论进行核定；
（7） 受理工程质量缺陷备案，监督工程质量事故的调查处理；
（8） 参加政府验收，提交质量评价意见或质量监督报告；



	监督期限
	自办理质量监督手续开始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止。

	质量监督机构：重庆市沙坪坝区水利工程质量监督项目站

监督人员：梁超
     （盖章）
联系电话：023-89857259                                      2023年5月10 日
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苏家桥水库除险加固工程质量监督计划
[bookmark: _Toc156644112]
一、工程概况
项目位于重庆市沙坪坝区回龙坝镇真武山村。工程主要建设内容为重力坝段上游面增设C25钢筋混凝土面板和坝基帷幕灌浆防渗，拱坝段上游面砂浆勾缝，增设大坝非溢流段及左坝肩左侧、右坝肩右侧上游面玻璃栏杆，溢洪道进口段左侧边墙加高，下游消力池左侧边墙拆除重建，封堵左右侧放水设施，更换中部放水设施闸阀，新建水库管理房，增设监测设施，新建防汛公路。工程等别为V等小（2）型工程，大坝、溢洪道、放水设施建筑物级别为5级，其他次要建筑物级别为5级，工程设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。消能防冲建筑物洪水设计标准为10年一遇。
二、工程受监范围
已核定的监督书内容。
三、质量监督人员
（1）质量监督方式以抽查为主；
（2）质量监督人员构成：
沙坪坝区水利工程质量监督项目站负责人：王睿；
沙坪坝区水利工程质量监督项目站工作人员：梁超。
四、质量监督计划表
根据水利部《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》的要求和其他有关规定，特制定本工程质量监督计划表（详见附表）。
在工程将进行计划表中的项目时，提前3个工作日与项目站联系，项目站将在规定的期间内派质量监督员到场进行检查和核验。除对上述计划表中的阶段进行监督检查外，项目站监督人员还将采用抽查的方法，随机抽查施工阶段的施工质量，并对工程各参建单位的质量行为进行监督检查。

（联系方式：梁超，联系电话，023-89857259）

附表：苏家桥水库除险加固工程质量监督计划表
 
      









附表
苏家桥水库除险加固工程质量监督计划表
	序号
	监督内容
	监督方式及要求
	时间
	备注

	1
	完善质量监督手续、确定主监人员
	检查、督促，完善
	开工前
	

	2
	进行质量监督交底
	现场会议，形成会议纪要
	开工初期
	

	2
	参建单位资质、质量体系检查
	核验，落实、健全；核查登记
	开工初期
	

	3
	工程质量评定项目划分、评定表运用
	检查、落实、完善；确认并书面通知
	开工初期及建设期
	

	4
	规程、规范、强制性条文执行情况
	抽查，严格执行，必要时书面通知
	建设期
	

	5
	参建单位质量管理情况
	抽查，及时、到位，必要时书面通知
	建设期或合同期
	

	6
	重要隐蔽、关键部位单元工程
	检查，核备
	建设期
	

	7
	原材料、中间产品质量
	抽查；不合格不准用
	建设期
	

	8
	分部工程质量核备
	抽查验收资料，检查分部工程质量评定及验收情况，核备分部工程质量结论。
	分部工程完工
	

	9
	单位工程质量结论核定（含外观质量）
	抽查验收资料，核定等级、核定后签名，列席或参加验收委员会
	单位工程完工
	

	10
	竣工验收
	抽查验收资料，提出施工质量评价意见，编写质量监督报告，参加验收
	验收期
	

	11
	质量事故、缺陷
	监督检查调查、研究、处理情况
	建设期
	如有
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